A302 Jira 운영 규칙

A302 팀 컨벤션 문서 · 2026.02–04

노션 원문을 그대로 옮겼습니다. 가린 내용은 없습니다.

참고 자료: [JIRA 입문 가이드: 체계적인 프로젝트 관리 방법 (2026 최신판)]

> **Convention | 팀 Jira 운영 및 관리 가이드**
>
> **목적:** 프로젝트 진행 상황을 투명하게 공유하고, 데이터 기반 의사결정을 하기 위해 Jira 기록 방식을 표준화합니다.

---

1) 이슈 유형 (Issue Type) 정의

유형	아이콘	정의	사용 예시
Epic	⚡	프로젝트의 큰 줄기 (여러 스프린트에 걸쳐 진행)	신규 캐릭터 시스템 구축, 결제 시스템 연동
Story	📗	사용자 관점에서 필요한 기능 (가치 중심)	유저는 캐릭터 상세 창에서 장비를 장착할 수 있다
Task	💙	기술적 작업, 리서치, 단순 업무	서버 DB 스키마 설계, UGUI 최적화 가이드 작성
Bug	🔴	설계와 다르게 동작하거나 결함이 있는 경우	인벤토리 클릭 시 앱 종료 현상 수정
Sub-task	📋	Story나 Task를 실행하기 위한 최소 단위 작업	장착 버튼 UI 배치, 장착 API 연동 스크립트 작성

---

2) 티켓 작성 컨벤션 (Title & Body)

🏷️ 제목(Summary) 작성 규칙

- **형식:** `[말머리] 작업 내용 (명사형/동사형)`
- **말머리 예시:** `[기획]`, `[아트]`, `[클라]`, `[서버]`, `[공통]`
- **Good:** `[클라] 캐릭터 장착 UI UGUI 리뉴얼 작업`
- **Bad:** `UI 만들기 (무엇을? 어디서? 명확하지 않음)`

📝 본문(Description) 필수 항목

- **배경 (Context):** 이 작업이 왜 필요한가? (기획서 링크 등)

- **작업 내용 (To-do):** 구체적으로 무엇을 해야 하는가? (리스트 형태)
- **수락 조건 (Acceptance Criteria):** 무엇을 확인하면 완료인가?
- **참고 자료:** 피그마 디자인, API 명세서 등

---

3) 워크플로우(Workflow) 및 상태 관리

- **Backlog:** 아이디어 단계 또는 우선순위가 정해지지 않은 작업
- **Selected for Development:** 다음 스프린트에서 진행하기로 확정된 작업
- **In Progress:** 담당자가 현재 작업 중인 상태
  - **권장:** 1인당 최대 2개
- **In Review / QA:** 개발 완료 후 코드 리뷰 또는 기획 검수가 필요한 상태
- **Done:** 모든 검증이 완료되어 배포 가능한 상태

---

4) 컴포넌트(Components) 및 라벨(Labels) 활용

- **Components:** 프로젝트 기능 단위로 분류
  - 예: `System`, `UI/UX`, `Network`, `Contents`
- **Labels:** 일시적이거나 세부적인 분류
  - 예: `Hotfix`, `Tech-Debt`, `Legacy`

---

5) PM을 위한 운영 팁 (Best Practice)

> **"Jira는 도구일 뿐, 핵심은 커뮤니케이션이다."**

- **이슈 분할:** 하나의 Story가 3일 이상 `In Progress`에 머문다면 Sub-task로 더 쪼개기
- **업데이트 주기:** 매일 데일리 스크럼 직전 또는 퇴근 전 상태 최신화
- **코멘트 활용:** 작업 중 특이사항, 의사결정 변경 내용은 반드시 코멘트로 남기기
  - 목적: 메신저 대화로 휘발되는 히스토리 방지